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Migración a SQL 2008 en 4 segundos
Objetivo de este tipo de proyectos

� Una migración rápida
� Tiempo fuera de servicio

� Poco intrusiva
� En sistemas existentes

� En equipo IT/DEV del cliente

� Sin límite de tiempo para pruebas
� Lo razonablemente necesario

� La migración TIENE que ser:
� Probada, Depurada, 5 y a prueba de bombas

3



Teoría: Fases del Proyecto

1. Análisis de Requerimientos
2. Diseño de Plan de Migración
3. Pruebas de Migración
4. Ejecución de Migración
5. Procesos Post-Migración
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1- Análisis de Requerimientos: 
5Descubrimiento y Conocimiento

� Necesidades a cubrir
� Compromisos adquiridos (SLAs)

� Qué tiene el cliente
� Recursos hardware/software

� Equipo humano para Migración

� Qué se puede utilizar
� Recursos hardware/software
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2- Diseño de Plan de Migración
5a donde vamos

� Arquitectura del proyecto (*)
� De donde venimos 5 
� 5 a donde vamos

� Plan de Proyecto
� Típico Project

� (*) Boceto de Arquitectura suele perfilarse en fase anterior
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Teoría: Plan de Migración
Actualización in place

SQL Server 2008

Instancia: 
AdventureWorks

SQL Server 2000/2005

Instancia: 
AdventureWorks

Actualización



Teoría: Plan de Migración
Migración side-by-side

SQL Server 2000/2005

Instancia: 
AdventureWorks

SQL Server 2008

Instancia: Adventure2008

Comparación
y VerificaciónMigración

Verificado!!Verificado!!



2- Diseño de Plan de Migración
5 Arquitectura: de donde venimos
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Operaciones de negocio

- Críticas

Analistas de negocio: 

- No tan críticos

Cuestiones a mejorar

- Duplicidad de Storage

- Capacidad del hdwd

- Mejorar throughput

Objetivo

- Mover sistemas críticos 
a Clustering



2- Diseño de Plan de Migración
5 Arquitectura: a dónde vamos
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Bonita idea, pero requiere:
En origen:

Backup completo

Secuencias copias log

En destino:
Restaurar completo

Secuencias del log

MUTEX
Parar servicio (frontales)

Reconfigurar aplicaciones

Copia del log en origen

Restaurar log en destino

Iniciar servicio (frontales)

MUTEX

Partimos de 5

5 llegaremos a



2- Diseño de Plan de Migración
5 Arquitectura: a dónde vamos
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� Recapitulamos; contamos con:

� Pasar de ORIGEN a DESTINO con solución tradicional de backup, 
restore y redirección de aplicaciones es «mucho»* tiempo

� Database mirroring, de nuevo al rescate ☺

*Nota: Contextualiza «mucho» a tu necesidad

En DESTINO
2 servidores para cluster
1 servidor de informes

En ORIGEN
2 servidores en mirror
1 servidor como witness
1 servidor de informes



2- Diseño de Plan de Migración
5 Arquitectura: DBM al rescate
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Configuración que 
disponemos: entornos 
existente y futuro

Preparamos destino con 
restore reciente

Crítico: 

Cortamos Mirror

Backup log que llevamos a destino

Motamos mirror síncrono entre 
origen y destino

Esperamos a Sincronización y 
failover al nuevo servidor

Pasamos Mirror Síncrono a 
asíncrono

SQL

2005

SQL

2008



2- Diseño de Plan de Migración
5 Arquitectura: Log Shipping al rescate
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Configuración que 
disponemos: entornos 
existente y futuro

Preparamos destino con 
Restore reciente

Crítico: 

Cortamos conexiones

Backup log que llevamos a destino

Llevamos y restauramos

Redirección de aplicaciones

SQL

2005

SQL

2008



2- Diseño de Plan de Migración
5el Plan de Proyecto

� Qué tendrá el Plan de Proyecto
� ☺ un Project con tareas:

1. Pre-Migración

2. Migración

3. Post-Migración
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2- Diseño de Plan de Migración
5Tareas Pre-Migración

� Mediciones sobre Sistema Actual
� Asistente de migración
� HealthCheck v2.0
� Trazas SQL Profiler
� Compatibilidad y Rendimiento

� Extraer tareas de mantenimiento
� Extraer comunicación con “otros”
� Servidores, entornos, procesos

� Revisión de configuración de servidor
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2- Diseño de Plan de Migración
5Bechmarking

� La Plataforma -- Hardware

� IO, CPU, Memoria
� * a veces peleas

� Herramientas mercado
� Quest, BPA Solid, Buenas prácticas (FT)

� Las Aplicaciones del Cliente

� Apps del cliente para simular

� Apps y/o scripts creadas ad-hoc 

� VSTS, trazas SQL Profiler

� Iterativo entre fases y elementos

� Medir, medir, y medir5
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2- Diseño de Plan de Migración
5Migration Test

� Test de migración
� Simular el proceso de migración 

iterativamente
� Validar resultados
� De negocio: Entradas, salidas
� De sistema: hardware, rendimiento

� Iterativo hasta conseguir objetivo
� Normalmente cada proyecto tiene un 

diseño específico de test de migración
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4- Ejecución de Migración

� Lo más sencillo de todo5
� Teoría: hasta aquí no se llega sin 

haber validado todo lo anterior

� 5 y a la vez lo más estresante ☺
� Práctica: hay que minimizar 

eventos inesperados y por lo tanto 
reproducir todos los escenarios, 
aun pareciendo sencillos y triviales
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5- Tareas Post-Migración

� Teoría: actualizar histogramas, 
fragmentación y compatibilidad

� Los beneficios anunciados
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Aplícalo en tu entorno
- Mantenimiento
- Cambios Admin
- Cambio transparente
- Funcionalidades

- con más trabajo
- con menos trabajo



Migración a SQL 2008 en 4 segundos

� Objetivos de proyectos de migración

� Migrar a SQL Server 2008 lo más rápido posible
� Interferir poco en sistema en uso
� Interferir poco en recursos del cliente

� Fases teóricas
- Assesment inicial

� - Análisis de compatibilidad de trazas en 2008
� - Pruebas pre-migración
� - Análisis de resultados
� - Migración
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Recursos

� Upgrade Technical Resource Guide
� http://download.microsoft.com/download/1/6/c/16c0ec7a-bb53-4aea-9020-

cb2f80424322/SQL2005UpgradeTechRef.doc






